UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS



Diseño de Sistemas II Tercer Sprint

Nombres del Sistema GEOCIMAT

Catedrático y Coordinador de Asignatura:

Ing. Karen Elvira Pénate Avilés

Grupo: 02

Estudiantes:

Avilés Cornejo, Rafael Enrique	AC13002
Hernández Peñate, Miguel Angel	HP15004
Orellana Orellana, Juan Carlos	OO15004
Pérez Ramírez, Eduardo Alfonso	PR14008
Siliézer Herrera, Rodrigo Marcelo	SH15001

Product Backlog Actualizado	1
Sprint Planning	3
Objetivo del segundo sprint	3
Cálculo de la duración del sprint	3
Pila del sprint	4
Scrum Diario	8
Burndown Chart	10
Sprint Review	11
Análisis y diseño	11
Casos de Uso	11
BPMN de los procesos realizados	16
Diseño de interfaces de entrada y salida	17
Diseño Final de la base de datos	21
Modelo Conceptual	21
Diseño Físico	22
Diccionario de Datos	23
Sprint Retrospective	25

Product Backlog Actualizado

Código	Nombre	Estado	Iteración (Sprint)	Prioridad
H01	Iniciar sesión	Finalizado	1	Alta
H02	Recuperar contraseña	Finalizado	1	Media
H03	Listar personal	Finalizado	1	Alta
H04	Registrar personal	Finalizado	1	Alta
H05	Editar personal	Finalizado	1	Alta
H06	Ver personal	Finalizado	1	Alta
H07	Eliminar personal	Finalizado	1	Alta
H08	Cambio contraseña por defecto	Finalizado	1	Alta
H09	Registrar proyecto	Finalizada	2	Alta
H10	Modificar proyecto	Finalizada	3	Alta
H11	Eliminar proyecto	Finalizada	3	Alta
H12	Buscar proyecto	Finalizada	2	Alta
H13	Resumen técnico de visita (bitácora)	Finalizada	2	Alta
H14	Restaurar archivo de papelera	Finalizada	2	Media
H15	Enviar archivo a papelera	Finalizada	2	Baja
H16	Gestionar repositorio de documentos	Finalizada	2	Alta
H17	Galería de fotos	Finalizada	2	Alta
H18	Planificar visita (calendario)	Finalizada	3	Media

H19	Historial de anotaciones técnicas	Finalizada	3	Ваја
H20	Reporte de conclusión	Finalizada	3	Baja
H21	Cronograma de Proyectos (calendario)	Finalizada	3	Media
H22	Reporte de tipo de estudios	Eliminado	3	Baja
H23	Historial de visitas a sitio (calendario)	Eliminado	3	Baja
H24	Anotaciones post-visita	Eliminado	3	Baja
H25	Gestión de roles	Finalizada	2	Alta
H26	Asignación de permisos a roles	Finalizada	2	Alta
H27	Gestión de permisos	Finalizada	2	Alta
H28	Administración de especialidades	Finalizada	2	Media
H29	Gestión de clasificaciones	Finalizada	2	Baja
H30	Gestión de etapas	Finalizada	2	Baja
H31	Administración de grupos	Finalizada	2	Baja
H32	Gestionar Fechas de visitas(Etapa)	Finalizada	3	Media
H33	Mapa de Proyectos	Finalizada	3	Baja

Sprint Planning

Objetivo del segundo sprint

- Finalizar el módulo de proyecto donde el usuario podrá editar un proyecto existente, modificando los campos de información general y de la misma manera, podrá eliminar el proyecto deseado. Para completar el módulo se agrega un historial de anotaciones técnicas que puede ser editado según el investigador verificado y reportes generales de todos los proyectos registrados.
- Mostrar un mapa del país con la información general de los proyectos registrados por GEOCIMAT.
- Crear el cronograma, que permita a los usuarios gestionar las fechas de visitas a sitios, como también el periodo establecido para cada etapa de investigación.

Cálculo de la duración del sprint

Para realizar la estimación de las historias de usuario se utilizó el método de Planning Poker con unidades de Horas de Trabajo quedando de la siguiente manera:

Codigo Historia	Nombre	Prioridad	Tiempo estimado. (Horas de trabajo)
H10	Modificar proyecto	Alta	40
H11	Eliminar proyecto	Alta	20
H12	Buscar proyecto*	Alta	10
H18	Planificar visita (calendario)	Media	70
H19	Historial de anotaciones técnicas	Baja	48
H20	Reporte de conclusión	Baja	40
H21	Cronograma de Proyectos (calendario)	Media	70
H22	Reporte de tipo de estudios	Baja	-
H23	Historial de visitas a sitio (calendario)	Baja	-
H24	Anotaciones post-visita	Baja	-
H32	Gestionar Fechas de visitas(Etapa)	Media	44
H33	Mapa de Proyectos	Baja	90
Total			432

Tiempo estimado de la duración del sprint:

En día de 6 horas: 432/6 = 72 días

En semana de 6 días: 432/36 = 12 semanas

Cálculo de días ideales

TS= (Cantidad de días hábiles a trabajar) X (Cantidad de personas) X (Factor de foco)

TS= (24) *(5) *(0.75)

TS= 90 días

Pila del sprint

H10	Modificar proyecto	Finalizada	3	Alta
H11	Eliminar proyecto	Finalizada	3	Alta
H12	Buscar proyecto*	Finalizada	2	Alta
H18	Planificar visita (calendario)	Finalizada	3	Media
H19	Historial de anotaciones técnicas	Finalizada	3	Baja
H20	Reporte de conclusión	Finalizada	3	Baja
H21	Cronograma de Proyectos (calendario)	Finalizada	3	Media
H22	Reporte de tipo de estudios	Eliminado	3	Baja
H23	Historial de visitas a sitio (calendario)	Eliminado	3	Baja
H24	Anotaciones post-visita	Eliminado	3	Baja
H32	Gestionar Fechas de visitas(Etapa)	Finalizada	3	Media
H33	Mapa de Proyectos	Finalizada	3	Ваја

Código:	H10	Nombre:	Modificar proyecto
Usuario:	Usuario		
Fecha en que se escribió la historia:	14/08/2020	Prioridad en el negocio:	Alta

Descripción:

Actualiza los datos relevantes del proyecto.

Datos de validación:

• Para poder filtrar el campo no debe estar vacío.

Criterios de Aceptación:

- Debe cargar los datos actuales del proyecto para actualizar.
- Notificar al usuario sobre la acción confirmada.

Código:	H11	Nombre:	Eliminar proyecto
Usuario:	Usuario		
Fecha en que se escribió la historia:	14/08/2020	Prioridad en el negocio:	Alta

Descripción:

Quita el proyecto del listado, dejando de ser accesible desde el sistema.

Datos de validación:

• Debe confirmarse la acción y pasarme el parámetro del proyecto

Criterios de Aceptación:

- Al eliminar el proyecto no deberá aparecer en el sistema.
- No puede ser recuperado.
- * Se modificó el caso de uso para filtrar por fecha el proyecto.

Código:	H12	Nombre:	Buscar proyecto
Usuario:	Usuario		
Fecha en que se escribió la historia:	14/08/2020	Prioridad en el negocio:	Baja

Descripción:

Agregar un filtro a la lista de proyectos, que se puedan buscar por título, descripción o fecha.

Datos de validación:

• Para poder filtrar el campo no debe estar vacío.

Criterios de Aceptación:

- Se deben mostrar solo los proyectos que coincidan con lo digitado.
- Notificar al usuario la cantidad de coincidencias.

Código:	H18	Nombre:	Planificar Visita
Usuario:	Administrador,		
	investigador		
Fecha en que se	14/11/2020	Prioridad en el	Media
escribió la historia:		negocio:	

Descripción:

Permite al usuario administrador o investigador programar una visita a un sitio en una fecha o varias fechas establecidas para un proyecto o para varios.

Datos de validación:

fecha_fin

Criterios de Aceptación:

- Todas las visitas creadas se mostrarán en las fechas establecidas.
- Al dar click en "Guardar" los cambios realizados en la duración de las visitas deberán quedar registrados y mostrarse en el calendario.
- Si se da click en "Descartar" todas las visitas agregadas y los cambios realizados no se guardarán.

Código:	H19	Nombre:	Historial de
Usuario:	Administrador,		anotaciones técnicas
	Investigador		
Fecha en que se	12/2020	Prioridad en el	Baja
escribió la historia:		negocio:	

Descripción:

Muestra el catálogo de proyectos, al seleccionar el proyecto desplegará los mensajes técnicos agregados por los usuarios. El autor de los mensajes podrá eliminar sus mensajes.

Datos de validación:

El usuario debe estar logueado:

• El mensaje no debe estar vacío.

Criterios de Aceptación:

- Cargar los distintos mensajes al seleccionar el proyecto.
- Poder agregar comentarios.
- Subir una fotografía.
- Eliminar los comentarios.
- Visualizar los mensajes almacenados e identificarlos por el usuario que lo agregó.

Código:	H20	Nombre:	Reporte de conclusión
Usuario:	Usuario		
Fecha en que se escribió la historia:	12/2020	Prioridad en el negocio:	Baja
December of August			

Descripción:

Generar un reporte para su impresión a partir de una tabla de proyectos filtrada por el usuario.

Datos de validación:

N/A

Criterios de Aceptación:

- Poder filtrar los proyectos por uno o más criterios.
- Filtrar por grupo de fechas.

Código:	H21	Nombre:	Cronograma de
Usuario:	Usuario, Administrador		proyectos
Fecha en que se	14/11/2020	Prioridad en el	Media
escribió la historia:		negocio:	
D 1 /			

Descripción:

Permite visualizar las visitas que cada proyecto tiene asignada para los días en que se han establecido clasificándolas en terminadas, en proceso, canceladas y a visitar. Si el usuario es administrador, las muestra todas y muestra un filtro para cada clasificación de las visitas, pero si es un investigador le mostrará solo las de los proyectos que él ha creado.

Datos de validación:

N/A

Criterios de Aceptación:

- Deberá mostrar un calendario con las visitas ingresadas anteriormente, si es un investigador mostrará solo las que ha ingresado y de sus proyectos creados.
- Al dar click en los estados de visita deberá mostrar las que correspondan a ese estado.
- Los estados de visita para filtrar sólo se mostrarán si el usuario es administrador.
- Al darle click a cada visita deben mostrar información acerca de la misma y del proyecto al cual está asociada.

Código:	H32	Nombre:	Gestionar Fechas de
Usuario:	Investigador, administrador		Visita(Etapas)
Fecha en que se escribió la historia:		Prioridad en el negocio:	Media

Descripción:

Permite cambiar la etapa de una visita al momento de crearla, o cuando esta ya está creada. Por defecto se le asignan la etapa "a visitar"

Datos de validación:

N/A.

Criterios de Aceptación:

- Al dar click a una visita debe aparecer una ventana para cambiar la etapa y agregar una descripción.
- Al dar click en el botón "Guardar" deben mostrarse el color indicador de la visita de acuerdo a la etapa elegida.
- Al dar click en el botón "Descartar" los cambios realizados no se guardarán.

Código:	H33	Nombre:	Mapa de Proyectos
Usuario:	Público		
Fecha en que se escribió la historia:	14/11/2020	Prioridad en el negocio:	Baja

Descripción:

Mostrar un mapa del país con los proyectos marcados en él, en proceso de desarrollo de GEOCIMAT.

Datos de validación:

• Deben existir proyectos registrados dentro de la base de datos.

Criterios de Aceptación:

- Se deben mostrar todos los proyectos registrados del sistema y su información general.
- Facilidad de visualizar los proyectos marcados.

Scrum Diario

Reu	niones Semanal	es		
N°	Fecha	Tareas Concluidas	Tareas por realizar	Impedimentos
1	Viernes 2 de octubre	- Planeación de actividades a realizar del tercer sprint.	- Análisis de requerimientos funcionales.	- Ninguno
2	Viernes 16 de octubre	- Diseño y programación del modelo modificar proyecto.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
3	Viernes 23 de octubre	- Diseño y programación del modelo eliminar proyecto.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
4	Viernes 30 de octubre	- Diseño y programación del modelo de buscar proyecto.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
5	Viernes 6 de noviembre	- Diseño y programación del modelo de planificar vista.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
6	Viernes 13 de noviembre	- Diseño y programación del modelo de historial de anotaciones técnicas.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
7	Viernes 20 de noviembre	- Diseño y programación del modelo de reporte de conclusión.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
8	Viernes 27 de noviembre	- Diseño y programación del modelo de cronograma de proyectos.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno


9	Viernes 4 de diciembre	- Diseño y programación del modelo de gestión de fechas de visitas.	- Diseño y programación de historias de usuario.	- Ninguno
10	Viernes 11 de diciembre	 Diseño y programación de modelos de mapa de proyectos. Realización de plan de pruebas del software. 	Diseño y programación de historias de usuario.Prueba del producto.	- Errores que se detectaron a la hora de la implementación de prueba.
11	Sábado 2 de enero	- Realización de corrección de errores encontrados.	- Corrección de errores.	- Ninguno.
12	Miércoles 6 de enero	- Realización de 2da prueba de software.	- Entrega de producto terminado.	- Ninguno

Fecha	Hora de realización
Viernes 2 de octubre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 16 de octubre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 23 de octubre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 30 de octubre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 6 de noviembre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 13 de noviembre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 20 de noviembre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 27 de noviembre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 4 de diciembre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 11 de diciembre	9:00 pm a 10 pm
Viernes 2 de enero	9:00 pm a 10 pm

Burndown Chart

Fecha (dias)	Esperado	Real
1	432	432
2	426	432
3	420	432
4	414	420
5	408	415
6	402	400
7	396	400
8	390	390
9	384	390
10	378	380
11	372	375
12	366	375
13	360	375
14	354	370
15	348	360
16	342	350
17	336	340
18	330	335
19	324	320
20	318	319
21	312	311
22	306	305
23	300	301
24	294	295
25	288	290
26	282	280
27	276	278
28	270	269
29	264	266
30	258	259
31	252	250
32	246	245
33	240	240
34	234	233
35	228	229
36	222	221
37	216	215
38	210	209
39	204	203
40	198	199

Fecha (dias)	Esperado	Real
41	192	193
42	186	184
43	180	179
44	174	173
45	168	169
46	162	169
47	156	160
48	150	155
49	144	140
50	138	139
51	132	131
52	126	125
53	120	122
54	114	115
55	108	110
56	102	105
57	96	100
58	90	95
59	84	88
60	78	80
61	72	75
62	66	65
63	60	60
64	54	55
65	48	49
66	42	43
67	36	35
68	30	29
69	24	25
70	18	19
71	12	13
72	6	7
73	0	0



Sprint Review

Análisis y diseño

Casos de Uso

Modificar proyecto	Código:	CU-10	
Administrador	Historia de Usuario que	H-10	
	cumple:		
Iniciar sesión.			
El proyecto existe.			
Volver al listado de proyectos.			
Curso Normal:		Curso Alternativo:	
1. El usuario selecciona el proyecto que se			
quiere actualizar			
2. El sistema carga los datos del proyecto en			
los campos correspondientes.			
3. El usuario edita los campos y confirma la acción de Guardar los nuevos cambios.		cambios	
	Administrador Iniciar sesión. El proyecto existe. Volver al listado de proyena el proyecto que se es datos del proyecto en dientes. s campos y confirma la	Administrador Historia de Usuario que cumple: Iniciar sesión. El proyecto existe. Volver al listado de proyectos. Curso Alternativo: ona el proyecto que se es datos del proyecto en dientes. s campos y confirma la 3.1 El usuario cancela los conservaciones.	

	3.2 Los cambios realizados no se guardan
	para quedar en su estado anterior.
4. El sistema regresa al listado de proyectos y	
termina el caso de uso.	

Nombre:	Eliminar proyecto	Código:	CU-11
Actores:	Administrador	Historia de Usuario que cumple:	H-11
Precondición: Postcondición:	Iniciar sesión. El proyecto existe. Volver al listado de proy	rectos.	
Curso Normal:		Curso Alternativo:	
1. El usuario seleccio	na el proyecto a eliminar.		
El usuario selecciona el proyecto a eliminar. El sistema desplegará un mensaje para confirmar la acción de eliminar. El usuario selecciona una acción		 3.a) Eliminar proyecto 1. El sistema redirecci proyectos. 2. El sistema borrará t la base de datos de 3.b) Cancelar 1. El sistema cierra el diálogo. 	oda referencia en el proyecto.
4. Termina el caso de	e uso.		

Nombre:	Buscar proyecto	Código:	CU-12
Actores:	Usuario	Historia de Usuario que	H-12
		cumple:	
Precondición:	Iniciar sesión.		
	El campo de búsqueda	no debe de estar vacío	
Postcondición:	Filtrar la lista de proyectos.		
Curso Normal:		Curso Alternativo:	
1. El usuario ingresa los datos del proyecto			
buscado.			
2. El sistema actualiza el listado mostrando		2.1 El sistema muestra un mensaje de que	
solo los proyectos que coincidan con los datos		no hay proyectos que coincidan con el dato	
de búsqueda.		de búsqueda.	
3. El usuario termina el caso de uso.			

Nombre:	Ver Cronograma	Código:	CU-21
Actores:	Administrador,	Historia de Usuario que	H-21
	investigador	cumple:	

Preco	ndición:	Haber iniciado sesión co	omo administrador o investigador
Postc	ondición:	Visualizar las visitas asignadas en la fecha establecida	
Curso	Normal:		Curso Alternativo:
1.	El usuario da "Cronograma."	a click en la opción	
2.	El sistema mu	estra el calendario con	
	las visitas asigr	nadas a los proyectos.	
3.	Si es administr	rador puede seleccionar	3.a1. El usuario da click en "Planificar
	una opción de f	filtrado	visitas".
			3.a2. El sistema inicia el caso de uso "Planificar visitas".
4.		ostrará las visitas que a opción seleccionada.	
5.	El usuario da c	lick en una visita.	
6.	la visita, su de proyecto al cu	estra el inicio y el fin de scripción, su etapa y el al pertenece, así como cos del proyecto.	

Nombre:	Planificar Visitas	Código:	CU-18
Actores:	Administrador, Historia de Usuario que H-18, F cumple:		H-18, H-32
Precondición:	•	ario administrador o investiga	l ador
Postcondición:		as quedarán almacenados e	
Curso Normal:		Curso Alternativo:	
1. El usuario da c	lick en planificar visitas		
	estra el calendario con		
las visitas programadas			
3. Si es administrador muestra un panel			
con todos los proyectos creados, pero			
si es investigador muestra solo los que			
han sido creados por el.			
4. El usuario arrastra un ítem de la lista			
de proyecto al	calendario.		
5. El sistema	crea un evento de		
calendario para	a la nueva visita.		
6. El usuario da c	lick en el evento creado.		
7. El sistema i	muestra una ventana		
emergente para	a agregar la etapa de la		
visita y una des	scripción.		

8. El usuario da click en aceptar.	8.a1 El usuario da click en cancelar.
	8.a2 El sistema limpia los campos sin
	agregar nada y continúa con el paso 4 del
	flujo normal.
9. El sistema agrega los datos a la visita.	
10. El usuario repite los pasos 4 al 9 por	
cada visita a registrar.	
11. El usuario da click en "guardar".	11.a1 El usuario da click en el botón descartar.
	11.a El sistema descarta los datos
	configurados sin guardar nada y regresa al
	paso 2 del flujo normal.
12. El sistema guarda las visitas	
agregadas en la base de datos y las	
muestra con su color de clasificación.	
13. El usuario da click en el botón	
"Terminar".	
14. El sistema regresa al caso de uso "Ver	
cronograma".	


Nombre:	Historial de	Código:	CU-19
	anotaciones técnicas		
Actores:	Administrador,	Historia de Usuario	H-19
	Investigador	que cumple:	
Precondición:	Iniciar sesión.		
Postcondición:	Almacenar y desplegar	el comentario un nuevo c	omentario.
Curso Normal:		Curso Alternativo:	
El usuario selecciona el proyecto.			
2. El sistema recupera los mensajes			
almacenados y los muestra en pantalla.			
3. El usuario agrega un comentario o agrega			
una imagen.			
4. El sistema notifica el resultado de la			
petición.			
5. Se agrega el nuevo	mensaje y se despliega		
en los comentarios.			
6. Termina el caso de uso.			

Nombre:	Reporte de Informes	Código:	CU-20
Actores:	Administradores	Historia de Usuario	H-20
		que cumple:	


Precondición:	Iniciar sesión.	
	Existan proyectos regis	trados
Postcondición:	Agregar el nuevo come	ntario.
Curso Normal:		Curso Alternativo:
1. El usuario seleccion	a ver informes.	
2. El sistema presenta de tabla.	rá los datos en formato	 2.a) Filtrar la tabla 1. El usuario modifica los parámetros para el filtrado de datos. 2. El sistema solo mostrará los datos que coincidan con el filtro. 2.b) Imprimir tabla 1. El sistema mostrará las opciones para imprimir el informe. 2.c) Botón Estadísticas. 1. El sistema presentará los datos de los
3. Termina el caso de	uso.	proyectos en formato de gráficas.

Nombre:	Mapa de Proyectos	Código:	CU-33
Actores:	Investigador/ Usuario	Historia de Usuario que	H33
	Público	cumple:	
Precondición:	Deben existir pro	yectos registrados dentro de	e la base de datos.
	 En caso de ser 	un investigador, debe hab	er iniciado sesión
	previamente.		
Postcondición:	Mostrar todos los proye	ectos registrados del sistema	a y su información
	general		
Curso Normal:		Curso Alternativo:	
Clic en link hacia Mapa de Proyectos.			
2. Se visualiza el map	a de El Salvador con los		
marcadores de cada	uno de los proyectos		
registrados.			
3. Clic en un marcac	lor, se muestra en una	3.a. Se repite el caso 3 de	el curso normal en
notificación pop-up la información general del		cada proyecto deseado a v	visualizar, si no se
proyecto.		procede al paso 4 del curso	o normal.
4. Clic en la "x" de la e	squina superior derecha		
para cerrar el pop-up.			

BPMN de los procesos realizados




CU-19



CU-20


Diseño de interfaces de entrada y salida


Mapa de proyectos



No	Elemento	Descripción
1	Mapa con marcadores	Sección que muestra el mapa con marcadores según la ubicación del proyecto.
2	Pop-up de información	Contiene datos generales del proyecto.
3	Botones de diseño de mapa	Cambian el diseño del mapa base a mostrar

Ver cronograma







No	Elemento	Descripción
1	Filtro de visitas	Selectores para mostrar las visitas de acuerdo a la etapa que se le ha establecido. También funciona como leyenda para identificar la etapa por medio del color.
2	Botones de acción	Botones para elegir la acción a realizar.

3	Botones de navegación entre fechas	Botones para desplazarse entre los meses del año.
4	Calendario	Área para mostrar las visitas que han sido previamente programadas.
5	Área de información	Muestra la información de la visita seleccionada y el proyecto asociado a ella.

Planificar Visitas






No Elemento Descripción


1	Leyenda	Para identificar la etapa de la visita por medio de su color.		
2 y 7	Botones de acción	Botones para aceptar o descartar los cambios.		
3	Botones de navegación entre fechas	Botones para desplazarse entre los meses del año.		
4	Calendario	Área para mostrar las visitas que han sido previamente programadas.		
5	Panel de proyectos	Contiene los proyectos de los que el usuario logueado puede agregarle visitas.		
6	Formulario	Formulario para cambiar la etapa de la visita y agregar una descripción.		

Diseño Final de la base de datos

Modelo Conceptual



Diseño Físico



Diccionario de Datos

visita						
Nombre Lógico del atributo	Nombre Físico del atributo	Tipo	PK	Nulo		
visita_id (PK)	visita_id	int	PK	Not Null		
identificador de visita						
proyecto_id (FK)	proyecto_id	varchar		Not Null		
proyecto asociado						
fecha_inicio	fecha_inicio	date		Not Null		
fecha programada para visita						
fecha_fin	fecha_fin	date		Not Null		
fecha para terminar la visita						
descripcion	descripcion	text		Not Null		
campo opcional para agregar comentario a la visita						
etapa_visita	etapa_visita	varchar		Not Null		
estado y representación en calendario						

Referenciado por

visita_proyecto(proyecto_id)

anotacion						
Nombre Lógico del atributo	Nombre Físico del atributo	Tipo	PK	Nulo		
anotacion_id (PK)	anotacion_id	int	PK	Not Null		
identificador de visita						
proyecto_id (FK)	proyecto_id	varchar		Not Null		
proyecto asociado						
user_id (FK)	user_id	int		Not Null		
fecha programada para visita						
contenido	contenido	text		Not Null		
almacena el mensaje ingresado por el usuario texto o ruta relativa de la imagen						
imagen	imagen	bool		Not Null		
bandera para identificar si el contenido es una url						
editado	editado	bool		Not Null		
bandera para identificar si el comentario fue editado						
fecha	fecha	date		Not Null		
representa la fecha que se agregó el comentario						

Referenciado por

- anotacion_proyecto (proyecto_id)anotacion_usuario (user_id)

Sprint Retrospective



- Al conocer el equipo de desarrollo nos ayuda a repartir las tareas de trabajo.
- Miembros del equipo cuenta con mayores habilidades en el diseñar y modelar la solución de lo problemas, haciendo entendibles a los demás miembros.

GEOCIMAT



- Se debe mejorar la comunicación el Product
 Owner ya que algunas veces no se tiene claro el problema a resolver.
- Necesitamos practicar más en las integraciones continuas y lanzamiento de las nuevas funcionalidades.



- Debemos identificar e integrar herramientas existentes para facilitar el trabajo.
- Podemos tener retroalimentación anticipada si contamos con un sitio adicional.

T

- Que el Product Owner no acepte las modificaciones por tiempos de lanzamiento que tenemos.
- Una funcionalidad no sea probada exhaustivamente generando errores de lógica en el sistema.